

これまでの経過及び今後のスケジュール

月 日	会 議 名 等	内 容
令和7年 2月5日	国見町総合計画管理本部会議	スケジュール、人口ビジョン（素案）
2月18日	国見町総合計画審議会	スケジュール、人口ビジョン（素案）
5月14日	第1回国見町総合計画管理本部会議	方針、スケジュール、人口ビジョン
5月28日	第1回国見町総合計画審議会	諮問、方針、スケジュール、人口ビジョン
6月12日	議会への説明及び意見交換	方針、スケジュール、人口ビジョン
7月2日	第2回国見町総合計画管理本部会議	進め方、専門部会
7月31日	第3回国見町総合計画管理本部会議	第1回専門部会
8月5日～7日	第1回専門部会（5部会）	専門部会設置、意見聴取
8月28日	第4回国見町総合計画管理本部会議	第2回専門部会
9月9日～11日	第2回専門部会（5部会）	意見聴取
10月1日	第5回国見町総合計画管理本部会議	第2回審議会、第3回専門部会
10月9日	第2回国見町総合計画審議会	計画の検証、専門部会の協議状況
10月14日～16日	第3回専門部会（5部会）	意見聴取
10月23日	議会への説明及び意見交換	計画の検証、専門部会の協議状況
12月2日	第6回国見町総合計画管理本部会議	計画素案
12月15日	第3回国見町総合計画審議会	計画素案
12月16日	議会への説明及び意見交換	計画素案
12月22日	県と事前協議（提出〳切（過疎計画））	計画素案
令和8年 12月23日～1月22日	パブリックコメント実施	計画素案
1月27日	県より意見送付（過疎計画）	意見書
1月28日	第7回国見町総合計画管理本部会議	計画案
2月3日	県へ修正案提出〳切（過疎計画）	計画案
2月5日	第4回国見町総合計画審議会	計画案
2月12日頃	県と正式協議（過疎計画）	計画案
2月12日	議会への説明	計画案
3月2日	議会へ議案提出	総計計画変更・次期過疎計画
4月7日	議決書付し県へ計画提出（過疎計画）	過疎計画
4月上旬	概要版総合計画・過疎計画の配布	町内各戸配布